# Q-078 Teknik Rapor

Toplam İş: 16 | Yapılan: 8 | Kalan: 8 | İlerleme: %50

| İş | Durum | Yapılan | Kalan | İlerleme % |
|---|---|---|---|---|
| ZEMİN İZALASYON | ✔ | 1 | 0 | 100% |
| TAVAN TOZUTMAZ | ✔ | 1 | 0 | 100% |
| EMT | ✔ | 1 | 0 | 100% |
| KÖR KASA | ✔ | 1 | 0 | 100% |
| DOĞRAMA | ✔ | 1 | 0 | 100% |
| ZEMİN ŞAP | ✔ | 1 | 0 | 100% |
| DUVAR | ✔ | 1 | 0 | 100% |
| ÇATI İZOLASYON | ✔ | 1 | 0 | 100% |