E1-013 Teknik Rapor

Toplam İş: 9 | Yapılan: 5 | Kalan: 4 | İlerleme: %56

İş	Durum	Yapılan	Kalan	İlerleme %
DUVAR	✔	1	0	100%
DIŞ SIVA	✔	1	0	100%
EMT	✔	1	0	100%
ÇATI İZOLASYON	✔	1	0	100%
BETON	✔	1	0	100%