F3-020 Teknik Rapor

Toplam İş: 11 | Yapılan: 10 | Kalan: 1 | İlerleme: %91

İş	Durum	Yapılan	Kalan	İlerleme %
DOĞRAMA	✔	1	0	100%
KAPI	✔	1	0	100%
KÖR KASA	✔	1	0	100%
ZEMİN SERAMİK	✔	1	0	100%
TAVAN TOZUTMAZ	✔	1	0	100%
İÇ SIVA	✔	1	0	100%
DUVAR	✔	1	0	100%
DIŞ SIVA	✔	1	0	100%
ÇATI İZOLASYON	✔	1	0	100%
TUĞLA KAPLAMA	✔	1	0	100%