# E2-036 Teknik Rapor

Toplam İş: 9 | Yapılan: 7 | Kalan: 2 | İlerleme: %78

| İş | Durum | Yapılan | Kalan | İlerleme % |
|---|---|---|---|---|
| KÖR KASA | ✔ | 1 | 0 | 100% |
| EMT | ✔ | 1 | 0 | 100% |
| DUVAR | ✔ | 1 | 0 | 100% |
| ÇATI İZOLASYON | ✔ | 1 | 0 | 100% |
| DOĞRAMA | ✔ | 1 | 0 | 100% |
| CAM | ✔ | 1 | 0 | 100% |
| BETON | ✔ | 1 | 0 | 100% |